РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2017г. на предмет соблюдения сторонами обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий за 2021 год
	Целевой показатель
	Плановое значение целевого показателя
	Фактически достигнутое значение целевого показателя

	Срок действия соглашения
	30 лет
	4 года

	Срок проведения конкурса на право заключения соглашения (при наличии)
	-
	-

	Срок заключения соглашения (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения)
	4 месяца
	4 месяца

	Статус заключения и реализации соглашения
	реализуется
	реализуется

	Срок проектирования объекта (если предусматривается)
	-
	-

	Срок создания  (реконструкции) объекта
	31.12.2047
	31.12.2021

	Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало его технического обслуживания
	01.01.2018
	01.01.2018

	Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
	30 лет
	4 года

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников, тыс. рублей
	526470
	527800

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей
	0
	0

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет собственных средств частного партнера, тыс. рублей
	526470
	[bookmark: _GoBack]527800

	Объем финансирования создания (реконструкции) объекта за счет заемных средств, тыс. рублей
	0
	0

	Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей
	0
	0



